

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации "горлица"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1032401491430
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Метаморфоза
Номер договора о предоставлении гранта	17-1-005993

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Приняты на реабилитацию 3 человека	30.11.2018	30.11.2018	Исполнена	
2.	3 человека прошли медкомиссию, оценено состояние здоровья поступивших на реабилитацию. Нуждающиеся в медицинской помощи получили ее по показаниям	30.11.2018	30.11.2018	Исполнена	
3.	Проведено: 9 бесед с консультантом по химической зависимости, 45 просветительских занятий, 45 занятий по трудотерапии, 8 занятий со священником, 9 кинообсуждений.	30.11.2018	30.11.2018	Исполнена	
4.	Проведен круглый стол по итогам реализации проекта. Количество участников - не менее 35. Публикации о реализации проекта размещены в интернете и местных СМИ.	30.11.2018	30.11.2018	Исполнена	
Дополнительный комментарий					

Описание содержания деятельности по проекту за	За отчетный период приняты на реабилитацию 3 человека. Подопечные проходят реабилитацию в соответствии с
---	--



<p>отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>программой. Во время реализации 5-го этапа проекта команде удалось достичь заявленных показателей в части поступления людей на реабилитацию. Проведен круглый стол по подведению итогов реализации проекта.</p>
--	--

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)	Количественные показатели	
					наименование	значение
1.	Круглый стол по подведению итогов реализации проекта	с 18.11.2018 по 18.11.2018	с 18.11.2018 по 18.11.2018	Публикации о реализации проекта размещены в интернете. Популяризация результатов работы фонда для общественности города. Получение консолидированной обратной связи от всех участников проекта.		
Количественные показатели (наименование)				значение		
Кол-во участников				35		

<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>http://fondlestvica.pravorg.ru/2018/11/19/zavershilsya-proekt-metamorfoza/ http://gazetazp.ru/2018/64/9/ (статья в газете, где рассказано о проектах, в которых работают члены проектной команды)</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<p>Мероприятие: Круглый стол по подведению итогов реализации проекта</p>

<p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	 <p>Круглый стол Друзья и волонтеры фонда</p>	 <p>Круглый стол Участники программы и гости мероприятия</p>								
<p>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта</p>	<p>9</p>									
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="757 603 1144 644">Название</th> <th data-bbox="1144 603 1592 644">Описание</th> <th data-bbox="1592 603 1912 644">Файл</th> <th data-bbox="1912 603 2047 644">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="757 644 2047 740"> </td> </tr> </tbody> </table>		Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата							
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>										
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании (за весь срок осуществления проекта)</p>	<p>Содержание помещения и подопечных фонда осуществляется за счет средств фонда.</p>									
<p>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс. руб.)</p>	<p>3 200 000,00</p>									

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты	Наименование		показатель	
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта		230	
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания		51	
	количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме		59	
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения		40	
	количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе		18	
	количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности		40	
б) Качественные результаты	<p>К окончанию проекта программу реабилитации, рассчитанную на год, прошли 3 человека. По окончании программы каждому участнику рекомендуется остаться для прохождения следующего этапа - социальной адаптации. 2 выпускника программы остались для прохождения адаптации в центре, 1 решил попробовать свои силы в отдельном проживании, однако и он на момент окончания проекта ведет трезвый образ жизни, трудоустроен, поддерживает общение с другими участниками программы. Еще двое закончат реабилитацию в январе и на данный момент намерены остаться на социальную адаптацию. На протяжении всего срока реализации участники могли в любой момент покинуть центр и программу. Из 27 поступивших в программу 13 покинули ее в процессе прохождения, 3 окончили и еще 11 человек находятся в центре и проходят реабилитацию. Мало кто проходит реабилитацию с первого раза, частой причиной ухода из центра является ложное чувство того, что программа уже понята, пройдена. Поэтому даже наличие людей, покинувших программу в процессе, не является отрицательным фактором. Ко всему прочему, каждый зависимый имеет в кругу своего общения других зависимых, которые видят положительную динамику у участников программы "Метаморфоза".</p>			
Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта	<p>Поскольку проект был направлен на внедрение новой программы реабилитации, которая будет функционировать на постоянной основе на базе фонда, результат его реализации - это возможность работать по этой программе долгое время. Как правило, стойкой признается ремиссия сроком от 3 лет и выше, поэтому оценить качество реабилитации у участников проекта "Метаморфоза" удастся только через несколько лет. Однако благодаря проекту запущена постоянная программа реабилитации, благодаря которой на протяжении долгого времени результаты проекта будут полезны многим другим лицам с химическими зависимостями.</p>			
Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта				
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта				
Общие выводы по результатам реализации проекта	<p>Реализация проекта оказалась успешной благодаря опыту отдельных членов команды и сотрудничеству с экспертами в сфере работы с лицами с химическими зависимостями, а также реалистичному планированию. Помимо очевидной пользы от улучшения и расширения материально-технической базы фонда за счет средств гранта организация увеличилась численно, появилось новое отделение, улучшилось качество предоставляемых услуг, появились новые партнеры и волонтеры. Проблема немедицинского потребления наркотических средств все еще актуальна для г. Норильска. При отсутствии государственных и коммерческих реабилитационных центров деятельность фонда в данном направлении высоко ценится горскими властями и общественностью.</p>			
Дополнительные документы	Название	Описание	Файл	Дата

	Подтверждающие документы к ККТ 5.2-5.3	Список поступивших на реабилитацию, журнал прохождения медкомиссии и графики занятий.	Документы 5 этап.pdf	07.12.2018
Рекомендации по развитию грантового конкурса				
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Хубецова Ирина Николаевна			
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава			

Дополнительная информация

Количество благополучателей проекта	3181		
	Целевая группа	Тип благополучателя	Количество
	Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей	прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей (реабилитация, обучение и др.)	27
	созависимые, близкие лиц с химическими зависимостями	пассивные получатели блага (зрители, посетители выставок, слушатели лекции и др.)	54
	Другие лица с химическими зависимостями из круга общения прямых благополучателей	пассивные получатели блага (зрители, посетители выставок, слушатели лекции и др.)	100
	Горожане, знающие о существовании программы "Метаморфоза"	неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, сайта, жители города и др.)	3000
Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта	7		
Наличие и характер уникальных результатов проекта	Помимо работы по программе реабилитации, попадая в центр, подопечные решают свои личные проблемы - восстанавливают документы, им помогают выплатить задолженности по алиментам или квартплате, помогают наладить отношения с близкими, решают проблемы со здоровьем, выполняя трудовые послушания, приобретают профессиональные навыки.		
Наличие и характер незапланированных результатов проекта			
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)			
Ссылка	нет		

Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по проекту деятельности после окончания гранта	Поскольку грантовые средства были направлены на пополнение материально-технической базы отделения центра для лиц с химической зависимостью мебелью и техникой, такие вложения не потребуются еще продолжительное время. Сам же проект был направлен на то, чтобы запустить долгосрочную программу реабилитации в отделении для лиц с химическими зависимостями. Программа будет функционировать на базе фонда до тех пор, пока будет приносить результаты в среде благополучателей или у команды не появятся лучших инструментов реабилитации.			
Дополнительные документы	Название	Описание	Файл	Дата