

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2018 по 30.09.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации "горлица"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1032401491430
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Метаморфоза
Номер договора о предоставлении гранта	17-1-005993

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Приняты на реабилитацию 4 человека.	30.09.2018	30.09.2018	Исполнена	
2.	4 человека прошли медкомиссию, оценено состояние здоровья поступивших на реабилитацию. Нуждающиеся в медицинской помощи получили ее по показаниям.	30.09.2018	30.09.2018	Исполнена	
3.	Проведено: 13 бесед с консультантом по химической зависимости, 65 просветительских занятий, 65 занятий по трудотерапии, 13 занятий со священником, 13 кинообсуждений.	30.09.2018	30.09.2018	Исполнена	
4.	Проведено празднование Дня любви, семьи и верности (количество участников - 30) и Дня трезвости (количество участников - 70).	30.09.2018	30.09.2018	Исполнена	
Дополнительный комментарий					

Описание содержания деятельности по проекту за	За отчетный период приняты на реабилитацию 5 человек. Подопечные проходят реабилитацию в соответствии с программой.
---	---

отчетный период <i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i>	Во время реализации 4-го этапа проекта команде удастся достигать заявленных показателей в части поступления людей на реабилитацию. Проведено празднование Дня любви, семьи и верности и Дня трезвости.
---	--

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Празднование дня семьи, любви и верности	с 08.07.2018 по 08.07.2018	с 08.07.2018 по 08.07.2018	Привитие принципов здорового образа жизни. Развитие волонтерского движения. Развитие творческого потенциала участников, дана возможность самовыражения, привитие культуры трезвого досуга.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество участников мероприятия				30
2.	День трезвости	с 11.09.2018 по 11.09.2018	с 11.09.2018 по 11.09.2018	Привитие принципов здорового образа жизни. Развитие волонтерского движения. Развитие творческого потенциала участников, дана возможность самовыражения, привитие культуры трезвого досуга.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество участников				30

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	40
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания	5
	количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме	6
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения	5
	количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе	4
	количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности	11
б) Качественные результаты	Из 5 принятых на реабилитацию на конец отчетного периода в отделении для химически зависимых остаются все пятеро. В настоящий момент у них проходит мотивационный период, по завершении которого эти люди сохранили желание пройти реабилитацию. Мотивационный период длится 2-3 месяца,	

он не гарантирует того, что подопечный пройдет реабилитацию до конца, однако является важным для осознания проблемы зависимости и принятия окончательного решения проходить реабилитацию. На конец отчетного периода в отделении программу реабилитации проходят 13 человек.

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

<http://fondlestvica.pravorg.ru/2018/07/08/den-semi-lyubvi-i-vernosti-2/> <http://fondlestvica.pravorg.ru/2018/09/11/den-trezvosti/>

Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Празднование дня семьи, любви и верности



День семьи, любви и верности
Выезд на природу 8 июля, в день семьи, любви и верности

Мероприятие: День трезвости



Оргсобрание в центре "Лествица" перед поездкой на освящение нового храма
Освящение нового храма осуществлялось Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси. Служба безопасности не дала коллективное сделать фото рядом с храмом, поэтому прилагаем фото оргсобрания перед поездкой, которое проходило в соцентре фонда-партнера "Лествица".

Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)				
	Название	Описание	Файл	Дата
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>				
Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.	Содержание помещения и подопечных фонда осуществляется за счет средств фонда.			
Дополнительные документы	Название	Описание	Файл	Дата
	Подтверждающие материалы к ККТ 4.2-4.3.	Подтверждающие материалы к ККТ 4.2-4.3.	Документы 4 этап.pdf	25.10.2018
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Хубецова Ирина Николаевна			
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава			