

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.09.2017 по 31.12.2017 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации "горлица"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1032401491430
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Метаморфоза
Номер договора о предоставлении гранта	17-1-005993

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Помещение отремонтировано и оснащено оборудованием, необходимым для реализации проекта.	01.10.2017	01.10.2017	Исполнена	Соответствует
2.	Проведена презентация проекта. Публикации о начале реализации проекта размещены в интернете и местных СМИ. Проект запущен. Общественность ознакомлена с деятельностью фонда, акцентировано внимание граждан на начале реализации проекта.	01.11.2017	01.11.2017	Исполнена	Соответствует
3.	Приняты на реабилитацию 4 человека.	31.12.2017	31.12.2017	Исполнена	Соответствует
4.	4 человека прошли медкомиссию, оценено состояние здоровья поступивших на реабилитацию. Нуждающиеся в медицинской помощи получили ее по показаниям.	31.12.2017	31.12.2017	Исполнена	Соответствует
5.	Проведено: 9 бесед с консультантом по химической зависимости, 39 просветительских занятий, 39 занятий по трудотерапии, 9 занятий со священником, 8 кинообсуждений.	31.12.2017	31.12.2017	Исполнена	Соответствует

Дополнительный комментарий	Поскольку договор с Фондом президентских грантов был заключен только в октябре, оборудование было предоставлено заранее по гарантийным письмам. Оплата предоставленного оборудования была произведена в ноябре.
----------------------------	---

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Из-за проблем со своевременным предоставлением справки об отсутствии задолженностей, договор с Фондом президентских грантов был заключен только в октябре. За отчетный период все запланированные мероприятия были проведены в срок. Подготовка помещения осуществлялась за счет средств ФСЛТЖС "Горлица" и началась в сентябре в соответствии с календарным планом проекта, указанным в заявке. Закупка оборудования и мебели должна были осуществляться за счет грантовых средств и должна была завершиться к 01.11.2017. Не будучи уверенными в дате поступления средств и не желая смещать сроки реализации проекта, мы направили предложения продавцам предоставить необходимое оборудование по гарантийным письмам, а оплату произвести по получении средств. Получив согласие продавцов, мы смогли оборудовать помещение отделения для химически зависимых в заявленные сроки. Таким образом, как и планировалось, 01.11.2017 проект был запущен - была проведена презентация. Количество принятых на реабилитацию за отчетный период - 8 человек, что на 4 превышает заявленные показатели. Все принятые на реабилитацию прошли медкомиссию и получили или продолжают получать мед.помощь по показаниям. 3 из 8 отказались проходить реабилитацию до конца во время мотивационного периода. За консультацией по программе реабилитации обратились еще 4 человека, однако не решились проходить реабилитацию. В рамках реализации реабилитационной программы были проведены 9 бесед с консультантом по химической зависимости, 39 просветительских занятий, 39 занятий по трудотерапии, 9 занятий со священником, 8 кинообсуждений.</p>
---	---

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Ремонт помещения отделения. Подготовка помещения к приему подопечных.	с 01.09.2017 по 01.10.2017	с 01.09.2017 по 01.10.2017	Отремонтировано спальное помещение отделения центра. Созданы необходимые жилищно-бытовые условия для стационарной реабилитации 20 чел.
Количественные показатели (наименование)				значение
Площадь отремонтированного помещения, кв.м				19
2.	Закупка, доставка, установка мебели, бытовой техники.	с 01.09.2017 по 01.11.2017	с 01.09.2017 по 01.11.2017	Помещение центра оснащено необходимым оборудованием согласно бюджету. Создана материально-техническая база, необходимая для реализации проекта.
Количественные показатели (наименование)				значение
Закуплено оборудования на сумму, руб.				503284
3.	Приобретение расходных материалов, постельных принадлежностей, одежды.	с 01.09.2017 по 01.10.2017	с 01.09.2017 по 01.10.2017	Обновлены хозяйственно-бытовые ресурсы социального центра (софинансирование).



Количественные показатели (наименование)				значение
Закуплено расходных материалов, постельных принадлежностей, одежды на сумму, руб.				125000
4.	Презентация проекта.	с 01.11.2017 по 01.11.2017	с 01.11.2017 по 01.11.2017	Публикации о начале реализации проекта размещены в интернете и местных СМИ. Проект запущен. Общество ознакомлено с деятельностью фонда, акцентировано внимание граждан на начале реализации проекта.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество участников, чел.				30
5.	Прием подопечных на стационарную реабилитацию. Составление и реализация индивидуального плана работы с подопечным.	с 01.11.2017 по 31.12.2017	с 01.11.2017 по 31.12.2017	Началась непосредственная работа по реабилитации
Количественные показатели (наименование)				значение
Приняты на реабилитацию, человек				8
6.	Прохождение подопечным медицинской комиссии при поступлении. Оказание медицинской помощи в дальнейшем.	с 01.11.2017 по 31.12.2017	с 01.11.2017 по 31.12.2017	Поступившие на реабилитацию получили медпомощь в случае необходимости
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество человек, прошедших медкомиссию				8
7.	Проведение регулярных занятий и мероприятий, проводимых в рамках реализации реабилитационной программы по направлениям	с 01.11.2017 по 31.12.2017	с 01.11.2017 по 31.12.2017	Ведется непосредственная работа по реабилитации
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведено занятий и мероприятий по направлениям				95

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	50
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания	12

	количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме	14
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения	12
	количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе	3
	количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности	5
б) Качественные результаты	Из 8 принятых на реабилитацию на конец отчетного периода в отделении для химически зависимых остаются 5 человек. У 3 из 5 человек прошел мотивационный период, по завершении которого эти люди сохранили желание пройти реабилитацию. Мотивационный период длится 2-3 месяца, он не гарантирует того, что подопечный пройдет реабилитацию до конца, однако является важным для осознания проблемы зависимости и принятия окончательного решения проходить реабилитацию. Еще двое на 31.12.2017 г. проходят мотивационный период и все еще остаются в центре.	

<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>http://fondlestvica.pravorg.ru/2017/08/03/fsltzhz-gorlica-stal-pobeditelem-konkursa-fonda-prezidentskix-grantov/ http://fondlestvica.pravorg.ru/2017/09/01/nachalas-realizaciya-proekta-metamorfoza/ http://fondlestvica.pravorg.ru/2017/11/01/prezentaciya-proekta-metamorfoza/</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Мероприятие: Закупка, доставка, установка мебели, бытовой техники.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="763 802 1249 1449">  </div> <div data-bbox="1413 802 1899 1331">  <p>Ноутбук На фото: ноутбук, закупленный на средства от гранта в соответствии с разделом "4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и</p> </div> </div>

Диваны

На фото: диваны, закупленные на средства от гранта в соответствии с разделом "4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы" бюджета проекта.



сопутствующие расходы" бюджета проекта.

Кровати с матрасами

На фото: кровати с матрасами, закупленные на средства от гранта в соответствии с разделом "4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы" бюджета проекта.



Телевизор

На фото: телевизор, купленный на средства от гранта в соответствии с разделом "4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы" бюджета проекта.



Окно ПВХ

На фото: окно, купленное на средства от гранта в соответствии с разделом "4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы" бюджета проекта.

Стиральная машина

На фото: стиральная машина, купленная на средства от гранта в соответствии с разделом "4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы" бюджета проекта.



Холодильник

На фото: холодильник, купленный на средства от гранта в соответствии с разделом "4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы" бюджета проекта.



Дверь входная

На фото: дверь входная, купленная на средства от гранта в соответствии с разделом "4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы" бюджета проекта.



Душевая кабина

На фото: душевая кабина, купленная на средства от гранта в соответствии с разделом "4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы" бюджета проекта.

Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.

Ремонт спальни на 6 человек площадью 19,3 кв.м - 53 100 руб. Постельные принадлежности (подушки, одеяла, покрывала и постельное белье) - 75 000 руб. Расходы на содержание подопечных за 2 месяца составили 150 000 руб. ИТОГО: 278 100 руб.

Дополнительные документы	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Хубецова Ирина Николаевна			
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава			